

W projekcie pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” wg. stanu na dzień 29.12.2017 r. zrealizowano następujące działania w ramach zaplanowanych zadań:

1. Wdrożenie E-usługi:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny”.
Gmina Siechnice	Trwa procedura wyboru wykonawcy.
Gmina Kobierzyc	Wdrożono wszystkie usługi na 3 poziomie planowane w projekcie - wykonano 8 formularzy ePUAPu.
Gmina Czernica	Wybrano wykonawcę zadania i trwa jego realizacja. Utworzono formularze dla platformy ePUAP, stworzono aplikację mobilną.

2. Oprogramowanie:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny”.
Gmina Siechnice	Dostarczono oprogramowanie użytkowe. Zadanie zostało zakończone.
Gmina Kobierzyc	Dostarczono sprzęt IT i oprogramowania oraz dostarczono i wdrożono: - zakup serwerowego oprogramowania systemowego - zaktualizowano i rozszerzono ilość licencji oprogramowania do zarządzania środowiskiem stacji roboczych i serwerów, - oprogramowanie do wirtualizacji VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host).
Gmina Czernica	Dostarczono zamówione oprogramowanie. Trwają prace instalacyjno-konfiguracyjne.

3. Infrastruktura techniczna:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa

Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny, w podziale na 4 części”.
Gmina Siechnice	Dostarczono infrastrukturę techniczną, tj.: infrastrukturę aktywną i pasywną, serwery do wirtualizacji, serwery dedykowane, konsolę KVM, zasilanie awaryjne, monitory, komputery stacjonarne, laptopy i drukarkę kodów kreskowych. Zadanie zostało zakończone.
Gmina Kobierzyce	Dostarczono wszystkie komponenty techniczne ujęte w zawartych umowach z wykonawcami.
Gmina Czernica	Dostarczono i zainstalowano wszystkie komponenty ujęte w zawartych umowach z wykonawcami. Przeprowadzono instruktaż techniczny. Trwają prace konfiguracyjne.

4. System EOD (+ migracja danych):

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny”.
Gmina Siechnice	Zakupiono Oprogramowanie i licencje. Zadanie zostało zakończone.
Gmina Czernica	Oprogramowanie zostało wdrożone, trwają końcowe prace konfiguracyjne. Prowadzone są szkolenia dla pracowników z obsługi systemu.

5. Systemy dziedzinowe:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny”.
Gmina Siechnice	Zakupiono System Podatkowy (+ migracja danych), System Księgowo-Finansowy - e płatności, System kadrowo płacowy oraz Infrastrukturę dedykowaną. Zadanie zostało zakończone.
Gmina Czernica	Oprogramowanie zostało wdrożone, wykonano migrację danych, trwają końcowe prace konfiguracyjne. Prowadzone są szkolenia dla pracowników z obsługi systemów.

6. Utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego e-PUAP:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowska i Żórawiny”.
Gmina Siechnice	a. Dostarczono biurowe urządzenie wielofunkcyjne oraz komputer stacjonarny z klawiaturą i myszką. b. Dostarczono oprogramowanie biurowe, system operacyjny oraz program antywirusowy. c. Trwa procedura wyboru wykonawcy.
Gmina Czernica	Przygotowano stanowisko i przeprowadzono szkolenie pracowników z obsługi PPPZ

7. System podpisu elektronicznego:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowska i Żórawiny”.

8. Prace wdrożeniowo – instalacyjne:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowska i Żórawiny”.
Gmina Siechnice	Wykonano prace wdrożeniowo-instalacyjne. Zadanie zostało zakończone.

9. Szkolenia:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Powiat Wrocławski i 5 gmin: Gmina Długołęka Gmina Jordanów Śląski Gmina Kąty Wrocławskie Gmina Mietków Gmina Żórawina	Przygotowano dokumentację przetargową dla postępowania pn. „Dostawa i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowska i Żórawiny”.

Gmina Siechnice	Zrealizowano szkolenia. Zadanie zostało zakończone.
Gmina Kobierzyce	Zakupiono ważne przez 1 rok vouchery na szkolenia zgodne z zakresem zawartych i opłaconych umów z wykonawcami

10. Dokumentacja projektowa:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Lider Projektu – Powiat Wrocławski	Zrealizowano: 1. Studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami zadanie zrealizowane w 100%, 2. Dokumentacja przetargowa dla zamówień publicznych wynikających z przygotowanego Studium wykonalności - zadanie zrealizowane.

11. Zarządzanie projektem

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Lider Projektu – Powiat Wrocławski	W dniu 31.10.2017r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zarządzanie projektem - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. W dniu 13.12.2017r. postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone w dniu 21.12.2017r.

12. Działania promocyjne:

Nazwa podmiotu	Stan realizacji
Lider Projektu – Powiat Wrocławski	Trwa promocja projektu. Szczegółowe informacje o promocji projektu ukazane są na stronie: http://www.powiatwroclawski.pl/strona-1534-promocja-projektu-4.html Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W dniu 29.09.2017r. została zawarta umowa nr SP-FR.042.2.2017 - 8 na opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę 10 szt. plakatów informacyjnych dla projektu. Plakaty zostały dostarczone przez Lidera Partnerom Projektu celem umieszczenia w miejscu widocznym dla wszystkich potencjalnych odbiorców efektów Projektu.