

W projekcie zrealizowano następujące zadania:

Zadanie nr 1. Prace przygotowawcze w ramach projektu:

- Studium Wykonalności,
- Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r.

Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku internatu wraz z modernizacją energetyczną dachu (Etap I):

- 1) opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, nadzorem autorskim,
- 2) przeprowadzono modernizację energetyczną dachu w budynku internatu wraz z wymianą konstrukcji,
- 3) nadzór inwestorski nad zakresem objętym etapem I.

Zadanie zrealizowane w 2016 r.

Zadanie nr 3. Modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła (Etap II):

- 1) opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskim,
- 2) przeprowadzono modernizację systemu grzewczego, w tym:
 - dostosowanie węzła cieplnego (przybudówka internatu) na potrzeby nowej kotłowni,
 - demontaż urządzeń, rozbiórka i przebudowa ścianek działowych i rozdzielaczy,
 - wykonanie izolacji oraz przebudowa wejścia,
 - dostawa i montaż kotłów grzewczych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
 - montaż automatyki sterującej,
 - przebudowa istniejącej sieci,
 - nadzór inwestorski nad zakresem objętym etapem II.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 05.05.2017 – 20.08.2018 r.

Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku internatu z przybudówką oraz budynku Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną (Etap III):

Internat:

- 1) opracowano projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskim,
- 2) przeprowadzono termomodernizację budynku internatu, w tym:
 - ocieplanie ścian zewnętrznych wraz z warstwami wykończeniowymi,
 - przełożenie przykanalików kanalizacji deszczowej,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

Sala gimnastyczna:

- 1) opracowano dokumentację techniczną wraz z nadzorem autorskim,
- 2) przeprowadzono termomodernizację budynku Sali gimnastycznej, w tym:
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 - wymiana stolarki okiennej wraz z odtworzeniem pomieszczeń po pracach termomodernizacyjnych,
 - modernizacja węzła cieplnego z wykonaniem osłon,
 - modernizacja wentylacji Sali gimnastycznej rekuperacją,

Zadanie zrealizowane w okresie 30.05.2018 – 22.10.2018 r.**Zadanie nr 5. Działania informacyjno – promocyjne:**

- 1) zakupiono i zamontowano tablicę informacyjno- pamiątkową w miejscu realizacji projektu i siedzibie Beneficjenta
- 2) utworzono stronę internetową projektu pod adresem:
http://www.powiatwroclawski.pl/strona-1518-poprawa_efektywnosci_energetycznej_w_2.html
- 3) opublikowano artykuł w prasie, Express Wrocławski nr 5 (433), z dnia 10.03.2017 r. - artykuł na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego, dotyczący podpisania umowy na realizację projektu w dniu 20.02.2017 r.
http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-2850-srodki_unijne_na_modernizacje_bazy_602.html
- 4) opublikowano artykuł na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego dotyczący zakończenia realizacji projektu
http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-3316-ekologicznie_i_oszczednie_w_2.html



Termomodernizacja budynku internatu wraz z modernizacją energetyczną dachu

Było

Jest



Modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła
Było **Jest**



Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach ” zakończyła się sukcesem w dniu 30.11.2018 r.