

W projekcie zrealizowano następujące działania w ramach zaplanowanych działań:

Zadanie 1 Przygotowanie dokumentacji projektowej – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Zadanie 1 obejmuje wykonanie:

- ✓ studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie - wydatki niekwalifikowalne w projekcie,
- ✓ badanie hałasu, arkusze map, wypisy z rejestru gruntów,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej (odcinek 1,2,3,4) – od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej (odcinek 5,6) – przebudowa drogi w Mietkowie. Z uwagi na zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu i realizację odcinka od km 0+000,00 do km 5+920,00, dokumentacja obejmująca przebudowę drogi w Mietkowie została wyłączona z dofinansowania.

Zadanie 2 Wykonanie robót budowlanych – ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

W dniu 19.10.2017r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na Przebudowę drogi powiatowej nr 2000D w podziale na dwie części: **Część I** - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę; Zadanie 1 - wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej – Etap 1 i 2 obejmującej odcinek od km 0+000,00 do 5+920,00. **Część II** – Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku Milin-Mietków; Zadanie 2- wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej – Etapy 3 i 4 obejmujące odcinek od km 5+920,00 do km 10+526,00. Zadanie 3 – wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w dokumentacji projektowej – Etapy 5 i 6 obejmujące odcinek od km 10+526,00 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2075D i 1999D wraz z przebudową w niezbędnym zakresie czterech wlotów i obszaru skrzyżowania w Mietkowie.

Dnia 15.12.2017r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadań zarówno dla Części I jak i dla Części II. Powiat Wrocławski wystąpił do Instytucji Zarządzającej RPO WD o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu realizowanej inwestycji. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na realizację tylko Części I. Część II nie będzie realizowana w ramach projektu. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.03.2018r. z terminem zakończenia robót do 30.11.2018r. Od 05.04.2018r. trwają roboty budowlane na odcinku drogi powiatowej nr 2000D w miejscowości Kilianów oraz Piława. W dniu 30.07.2018r. przeprowadzono odbiór częściowy. W dniu 30.11.2018r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac na terenie budowy. Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Zadanie 3 Nadzór inwestorski - ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

W ramach nadzoru inwestorskiego zostały podpisane 2 umowy zlecenia: 1) w dniu 06.06.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą nadzoru inwestorskiego obejmująca okres pełnienia nadzoru od 06.06.2018 r. do 30.09.2018 r., 2) w dniu 01.10.2018 r. podpisano kolejną umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Zadanie 4 Nadzór autorski - ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Nadzór autorski sprawował projektant zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (odcinek 1,2,3,4) – od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin.

Zadanie 5 Informacja i promocja projektu - ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE

Zadania promocyjne wymienione we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane. W projekcie zrealizowano następujące działania promocyjne: opublikowano informacje o projekcie w prasie:



Express Wrocławski i Gazeta Wrocławska; zakupiono wolno stojące tablice informacyjne na konstrukcji ze stali nierdzewnej (2 sztuki), wolno stojącą tablicę pamiątkową na konstrukcji ze stali nierdzewnej (1 sztuka); pamięć przenośną (pendrive) – 200 szt.; kamizelki odblaskowe dla dzieci (200 szt.); opaski odblaskowe (200 szt.); zorganizowano konferencję podsumowującą projekt - 14.12.2018 r.; zamieszczono informacje na temat realizacji projektu na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego: http://www.powiatwroclawski.pl/strona-1520-przebudowa_drogi_powiatowej_nr_2000d_na_4.html