



W projekcie „**MOB 2.9**” zrealizowano następujące działania w ramach zaplanowanych zadań:

1. Etap I: przygotowanie

Realizacja zadania w okresie 1.10.2018 r. – 1.05.2019 r.:

- spotkania organizacyjno – pedagogiczne (co najmniej 3) – w tym ewaluacja zawodowa i przygotowanie CV w formacie Europass oraz wyjaśnienie zasad uczestnictwa i pobytu na praktyce jak i udziału w projekcie;
- szkolenie językowe - j. ang.- (32h, 8 dni x 4h), w 3 małych grupach (10-15 os.) - rozpoczęte nie wcześniej niż na miesiąc przed wyjazdem;
- szkolenie językowe - j. włoski (12h, 8 dni x 2h)- prowadzone przez nauczyciela języka włoskiego;
- szkolenie językowe - j. hiszpański (12h, 8 dni x 2h)- prowadzone przez nauczyciela języka hiszpańskiego;
- szkolenie pedagogiczno – kulturowe (24h, 3 dni x 8h), w 3 grupach 10-15 osobowych, metodami aktywnymi - do 1,5 miesiąca przed wyjazdem;

Ponadto w tym okresie uczestnicy otrzymują karty EKUZ oraz dodatkowe ubezpieczenie zagraniczne.

2. Etap II: Mobilność – realizacja staży (4 tygodnie)

Realizacja zadania w okresie 1.05.2019 r. – 28.05.2019 r.:

- zbieranie informacji o branży (mini-raporty w wybranych dziedzinach przygotowywane pod opieką opiekuna);
- ewaluacje z opiekunem (raz w tygodniu, dodatkowo w 3 dniu pobytu);
- ewaluacja końcowa przed wyjazdem, wstępne przygotowanie Europass Mobility i Paszportu Językowego;
- realizacja 4 tygodniowych praktyk w Saragossie w Hiszpanii przez uczniowie następujących kierunków: technik hodowli koni - 10 osób, technik weterynarii - 10 osób;
- realizacja 4 tygodniowych praktyk w Forli we Włoszech, przez uczniowie następujących kierunków: technik hotelarstwa - 15 osób, technik rolnik - 8 osób.

3. Etap III: Ewaluacja i upowszechnianie

Realizacja zadania w okresie 29.05.2019 r. – 1.12.2019 r.:

spotkanie ewaluacyjne + przygotowywanie zmian w EuropassCV (6h, w małych grupach) - do 15 czerwca 2019r.;

W ramach projektu zaplanowano i **osiągnięto następujących wskaźników realizacji celów projektu:**

Nazwa wskaźnika	Zaplanowana do osiągnięcia wartość wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika
VET-SHORT - Krótkoterminowe mobilności osób uczących się [10-89 dni]	41	41



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

