
 

 

 

 

       Wrocław, dn. 14.12.2018 r. 

Konferencja podsumowująca  

realizację projektu 
 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na 

odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości 

Kilianów, Piławę, która stanowi bezpośrednie 

połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności 

gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu 

świdnickiego”,  
 

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO 

WD); Oś priorytetowa nr 5 „Transport”, Poddziałanie  5.1.1   - Drogowa 

dostępność transportowa – konkursy horyzontalne  



 

 

 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

I.  BENEFICJENT:   

Powiat Wrocławski  

 

II. CELE  PROJEKTU – potrzeba realizacji projektu 
 
Cel ogólny: 
 Poprawa drogowej dostępności transportowej Powiatu Wrocławskiego 

poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z transeuropejską siecią 
transportową TEN - T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego 
oraz powiatu świdnickiego.  

 
TEN-T  -  Transeuropejska sieć transportowa. 

(z jęz. ang.Trans - European Transport Networks) 

 

W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą: 

 szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, rzeczne  

stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a 
także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów  morskich, lotniczych, 
śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. 
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SIEĆ TEN-T W POLSCE 
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LOKALIZACJA DROGI 2000 D 
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III. Geneza projektu – potrzeby społeczno - gospodarcze i ekologiczne  

 

 Beneficjent planując inwestycje dążył do zminimalizowania najważniejszych 

problemów drogowych w powiecie oraz pośrednio w województwie.  Zasadność 

realizacji projektu była podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu 

komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia  ruchu 

pojazdów związanych głównie z: 

 rozwojem terenów inwestycyjnych i lokalizacją nowych podmiotów gospodarczych; 

 niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej 

użytkowników; 

 niedostatecznym połączeniem obszarów aktywności gospodarczej powiatu 

wrocławskiego z siecią TEN-T (autostradą A-4); 

 wzrostem ruchu tranzytowego i turystycznego oraz lokalnego. 
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 Węzeł autostradowy „Kąty Wrocławskie”, do którego droga powiatowa 2000 D 

doprowadza bezpośrednio ruch, charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu 

pojazdów, w tym pojazdów ciężkich. 

 Wzrost natężenia ruchu pojazdów o zwiększonym tonażu jest determinowany przez 

rozwój terenów  inwestycyjnych gminy Kąty Wrocławskie (w odległości ok. 0,6 km 

od węzła autostradowego) oraz liczne kopalnie kruszyw mineralnych (pisków i 

żwirów na potrzeby budownictwa).  

 Wzrost natężenia ruchu pojazdów, bez działań inwestycyjnych,  prowadzi do spadku 

bezpieczeństwa ruchu, pogorszenia się jakości i warunków życia mieszkańców, w 

rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych  

transportu drogowego.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

IV Cele szczegółowe: 
 

 Podniesienie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, w 

tym mieszkańców powiatu, turystów i podmiotów gospodarczych;  

 Usprawnienie komunikacji poprzez skrócenie czasu przejazdu 

drogą i upłynnienie ruchu; 

 Podniesienie spójności transportowej pomiędzy Powiatem 

Wrocławskim i miastem Wrocław; 

 Wzmocnienie wewnątrzregionalnej integracji 

transportowej Dolnego Śląska z resztą kraju i Europy 

poprzez połączenie przebudowanej drogi z autostradą A4 w 

ramach sieci TEN-T. 
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V. Okres realizacji projektu:  

 

Rozpoczęcie: 30.12.2015 r.            Zakończenie:  31.12.2018 r. 

 

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.05.01.01-02-0010/16 z dnia 

08.09.2016 r.  

- Wybór projektu do dofinansowania – 28.11.2016 r.  

- Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń na budowę – 

14.07.2017 r.  i  21.07.2017 r.  

- Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD – 27.09.2017 r.  

- Procedura przetargowa – 19.10.2017 r.  - 07.03.2018 r.  

- Zawarcie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane – 19.03.2018 r.  
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VI. Zmiany w projekcie: 

  zamówienia publiczne - po przetargu wartość projektu wzrosła o ponad 10,6 mln zł, z 
kwoty ok. 17,6 mln zł na kwotę ok. 28,2 mln zł. W związku z powyższą sytuacją Beneficjent 
wystąpił do IZ RPO WD o zmiany w projekcie, które umożliwią jego realizację w 
przyznanym budżecie. IZ RPO WD, po analizie, wyraziła zgodę na zmiany w projekcie.  

 

 Dane projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie RPDS.05.01.01-02-0010/16: 

 a) długość drogi – od zjazdu z autostrady A-4 na węźle „Kąty 
 Wrocławskie” przez Kilianów, Piławę do Mietkowa (11,25 km) 

 

 Dane projektu po zmianach (Aneks nr 1 z dn. 19.01.18 r. oraz Aneks nr 2  z dn. 
10.09.18 r.): 

 a) długość drogi – od zjazdu z autostrady A-4 na węźle „Kąty  

                    Wrocławskie” przez Kilianów do Piławy (5,92 km); 

 b) konsekwencją zmiany długości drogi były zmiany wartości      

                    projektu,   

                    dofinansowania oraz wskaźnika produktu;  
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VII.  BUDŻET  PROJEKTU 

 Wartość projektu: 15.981.297,98 zł  

 Wartość dofinansowania: 13.546.036,05 zł  (85% wydatków kwalifikowanych) 

 Udział własny Powiatu:  2.435.261,93 zł  

 
Zakres rzeczowo – finansowy  

 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zrealizowania projektu 
(studium wykonalności, wniosek o dof.inansowanie, projekt budowlany, 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia - 478.785,20 PLN 

 Wykonanie robót budowlanych -15.445.471,93  PLN 

 Nadzór inwestorski - 42.774,35 PLN 

 Nadzór autorski - 1.845,00 PLN 

 Informacja i promocja projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, 
konferencja, gadżety promocyjne) - 30.000,00 PLN 
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VIII.  WSKAŹNIKI  PRODUKTU I REZULTATU – planowane efekty 

 
Wskaźnik produktu 

1. Długość wybudowanych dróg powiatowych                 5,92 km  

 

Wskaźniki rezultatu 

2. Nośność drogi powiatowej                             115 KN/oś 

3. Oszczędność czasu na drodze powiatowej w przewozach        2.017.037 PLN/rok 

towarowych i pasażerskich 

 

Osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika nośności było warunkiem koniecznym do  

spełnienia, aby projekt został wybrany do dofinansowania.   


